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附中教学楼工程通过五方验收
2013年8月21日下午，附中教学楼工程进行了建设方、施工方、设计方、监理方、地堪方五方认证，校验收小组组长李宝城书记、副组长赵吉远副校长、塔依尔副校长及相关部门负责人、附属中学领导等参加了五方验收会议。
经实地查验，五方均认为：附中教学楼工程符合图纸设计要求，管理完善，质量达标，可进行质检申报。认证过程中对设计单位就去除玻璃幕后内部设施与外观效果关系提出完善的要求，对施工单位提出了须进一步整改的问题：一是窗戸外侧未打玻璃胶，穿楼板的立管未加止水台；二是部分讲台下部瓷砖未勾缝，教室门上的观察孔玻璃需进一步固定；三是防火门焊接处、更改后的暖气片污染较严重；四是排水系统的堵塞、井壁爬梯等。

该工程原合同工期为9月20日竣工，在施工单位的积极努力下，提前近一月完工，8月底经整改、市质监部门验收通过，现附属中学已投入使用。
职工集资房工程进展顺利
我校近几年的最大的民生工程教职工集资建房从今年4月份开工至今已经5月有余。从目前的施工进度看，各个标段基本按计划运行。

一标段：7月19日CFG桩开钻，施工工序：成孔-抽水-下管-注浆-养护-清土-截桩-试验。8月16日CFG桩灌筑全部完成。8月25日4#楼实验完毕，可以进行基础换填层施工。期间发现桩施工单位未按施工规范与施工组织设计承诺，施工有部分桩在地下水排出时携带水泥，造成桩质量降低。对此，基建科要求不按规范要求操作施工的CFG桩相邻处再增加两个桩点，CFG桩施工单位承担所发生的费用。1#住宅由于基础条件较好（处于基岩层面无需地基处理）目前已施工至地上二层。
二、三标段：1#楼一层混凝土浇筑完成，二层柱正在进行钢筋绑扎；2#楼一层混凝土浇筑完成，正在进行二层剪力墙、柱模板加固，二层顶板钢筋及三层柱钢筋绑扎；3#楼负一层混凝土浇筑完成，正在进行一层剪力墙、柱模板安装加固及二层柱钢筋绑扎；4#楼二层混凝土浇筑完成，正在进行三层模板安装加固及四层柱钢筋绑扎；地下车库混凝土全部浇筑完成；电气埋管、线盒、套管等根据混凝土施工进度进行埋设。
9月9日上午，校验收小组对二三标段地下主体部分进行了实地查验并参与了五方验收，验收结果优良。
2号风雨操场工程井然有序
新建2号风雨操场工程自4月3日正式开挖地基后，于7月17日，设计院、勘察院、施工单位、监理单位、业主方对主体部分进行了五方认证，经验收达到合格标准。安检站于8月22日进行现场安全检查，通过验收；质监站9月3日验收合格通过。现已进入装修阶段，开展大面积抹灰，安装塑钢窗。网架已全面进行焊接，10份进行整体顶升。
目前，网球场设计变化，由设计院出图，领导小组讨论通过，外网部分已递交报告，由学校招标办组织外网招标后尽快进行施工。预计该工程于11月20日竣工使用。
后勤各中心暑期工作汇总
为了确保假期各项后勤保障工作顺利进行，后勤系统各实体放弃休假，全力做好各项服务工作，利用假期边为师生服务，边抓紧时间进行维修，保证开学之前学校教学、科研和师生生活正常有序。
一、饮食服务中心：假期开始，食堂各餐厅开展灭鼠灭蟑工作，保证餐厅食品卫生安全。新建学生馕房、维修学士餐厅、维修学轩西餐厅屋面、装修禾园餐厅调剂包厢等。同时对禾园餐厅后堂自来水阀门、下水管道、天然气等各项设备设施进行检修，确保学生新学期正常就餐。
 二、邮电服务中心：巡查维修通信管道，修理电话故障，保障用户线路畅通。照常办理邮政、收发、电信业务。对电子阅览室服务器、客户机进行了软件维护、系统更新、数据备份，增加了教学视频服务器，丰富学生学习内容。假期拓展新业务，筹备桌游俱乐部，定制桌椅、安装软件为学生提供健康益智休闲场所。筹备利安电超市，已完成软件平台的安装及培训工作，为师生提供有线电视套餐用户的收费、电费、手机话费、预订飞机票等业务。
三、水电暖中心：配合学校招标办完成了住宅进户线改造、六号换热站水处理更换、2#、3#、4#、5#换热管保温工程，锅炉房地面刷漆、学校宿舍楼自来水管道改造等招标工作；配合基建完成了学校新建二套房（南昌路、克西路）施工水电的申请、办理和施工，配合基建完成19#.20#宿舍楼电缆、暖气及自来水管道铺设，配合蒸汽管道改造、学校暖气节能改造等工程施工，完成了网络中心电源改造工程。
四、物业管理服务中心；配合基建实施1号主教学楼更换断桥隔热门，钢窗的维修、2号楼屋面防水工程，实验楼厕所、墙砖、阳光屋顶的防水维修，会堂消防水管维修工作，高层小区绿化监控工作，中心区绿化长廊维修工作。配合教务处安装多媒体教室20间。完成例行的假期维修任务，维修课桌椅767套，更换灯管832根，开关15个，更换镇流器306个，更换水龙头42个，维修水龙头19个。对校园20万平方米的草坪进行了修剪、养护，清理草160余车。补种花卉300平方米。维修中心区喷灌系统，维修、加固旱地喷泉。清理校主管网窨井956个，更换窨井盖48套，对所有校区52栋、古城10栋、高层3栋住宅楼进行了全部彻底打扫，清除卫生死角，维修住宅区的休闲椅95套。开展住宅物业清缴欠费工作，清理未交物业费住户51户。专门聘请住房管理基金办公室工作人员在古城花园召开现场会，解决住户的疑问。 
五、商业服务中心、幼儿园及校医院：按照燃气公司的要求，配合施工单位对锅炉房及开水房进行了防护栏安装；对锅炉及混水器设备维护保养、清洗开水罐、校验安全阀及压力表。配合学校基建对幼儿园进行改建，开展幼儿教师技能培训工作。校医院假期正常上班，暑假期间门诊及急诊观察的病人达3260人次。开展健康档案入户调查工作，入户300户，完成644份居民健康档案。利用暑期对2010年至2013年的健康教育材料进行了整理并归档，对住院病人病历进行整理及电子录入工作。做好了新生入校的体检准备工作。
后勤开展党的群众路线教育实践活动
    我校党的群众路线教育实践活动启动以来，后勤系统积极响应学校的相关部署安排，扎实推进，确保教育实践活动落到实处。及时成立领导小组，召开党政联席会议，召集各中心、各科室负责人会议及支部书记会议，在第一时间内把学校、自治区的有关党的群众路线教育实践活动的内容传达给各级干部、广大党员及群众,保证此项工作不折不扣的普及到基层。

按照后勤系统的学习活动计划，9月2日下午，后勤系统全体党员在三会议室召开动员会，对后勤系统党的群众路线教育实践活动实施方案和意见进行解读和讲解；依照《照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病》的群众路线总要求，查摆问题，分析原因；借此活动，结合本系统职工中存在的工作积极性不高，服务态度不佳，与师生员工缺乏必要的沟通而导致的不理解，对后勤服务理念的认识淡薄，与学校对后勤的要求存在差距，后勤系统职工年龄结构老化、专业技术和学历层次偏低，相关专业人才紧缺等问题进一步加以核实、探讨和解决。

各中心、各支部积极响应学校和后勤管理处的安排部署，结合本单位实际情况，制定了学习活动计划安排，在支部内认真学习了党的群众路线活动相关材料，观看录像，传达领导重要讲话内容，结合自学和班组讨论，充分探讨中心工作存在的不足，为提升服务对象满意度，以群众路线教育实践活动为契机，将教育实践活动与学校的“四风”建设结合起来，认真领会会议精神，将活动落到实处，充分利用和发挥党员干部的模范带头作用，给广大职工做好表率，付出自己应有的力量，尽最大努力打造农大教职员工最满意的后勤。
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